
（建設業法上の29分類）
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まで まで

工事概要 材料 材料
　GX 直管 φ75 16本 　GX 直管 φ75 17本
　K 継ぎ輪 φ75 9個 　K 継ぎ輪 φ75 8個
　K　特殊押輪　φ75 18個 　K　特殊押輪　φ75 17個
　K　短管1号　φ75 - 　K　短管1号　φ75 1個
　フランジ接合付属品　RF　φ75 - 　フランジ接合付属品　RF　φ75 1組

土工 土工
　舗装版直接掘削積込 BH0.13㎥ 41㎡ 　舗装版直接掘削積込 BH0.13㎥ 51㎡
　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 BH0.13㎥ 68㎥ 　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 BH0.13㎥ 74㎥
　管路埋戻費　砂質土　BH0.13㎥ 57㎥ 　管路埋戻費　砂質土　BH0.13㎥ 62㎥
　発生土処理　BH0.13㎥ 68㎥ 　発生土処理　BH0.13㎥ 74㎥
　上層路盤　10㎝ 38㎡ 　上層路盤　10㎝ 42㎡
　上層路盤　30㎝ 6㎡ 　上層路盤　30㎝ 0㎡
　舗装工　歩道表層5㎝・PK-3 7㎡ 　舗装工　歩道表層5㎝・PK-3 0㎡
　舗装工　歩道表層5㎝・PK-4 7㎡ 　舗装工　歩道表層5㎝・PK-4 0㎡
　舗装工　車道表層5㎝ 12㎡ 　舗装工　車道表層5㎝ 19㎡

　　 　舗装工　車道基層5㎝ 12㎡ 　舗装工　車道基層5㎝ 19㎡
　L型街渠撤去・復旧 25.2m 　L型街渠撤去・復旧 0m
　ガードレール撤去・復旧 25.0ｍ 　ガードレール撤去・復旧 2.0m

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

本町三丁目地内（国道17号）配水管布設替工事

上尾市本町三丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　
　請負契約締結後、道路管理者である大宮国道事務所より「計画構造物の変更に伴う配管見
直し」の指示を受け、関連する材料と土工の数量を変更する。また、同様に「舗装仮復旧及びL
型街渠復旧の構造見直し」の指示を受け、関連する土工の数量を変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年8月8日

令和6年1月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円19,217,000 18,975,000

工 期


