
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ５－２舗装本復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方地内（市道2008号線、外3路線） 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ５月 ９日から 

令和 ５年 ７月２１日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
４，０９２，０００円 ４，２７２，４００円 

工事概要 

 

舗装版切断工        ２９ｍ 

 

舗装版破砕工        ５５㎡ 

 

不陸整正工         ５５㎡ 

 

表層工          ４５９㎡ 

 

切削工          ４０４㎡ 

 

区画線工           一式 

 

 

 

舗装版切断工        ２９ｍ 

 

舗装版破砕工        ５５㎡ 

 

不陸整正工         ５５㎡ 

 

表層工          １８１㎡ 

 

切削工          ４０４㎡ 

 

区画線工           一式 

 

表層工（夜間）      ２７７㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

 

 当初設計では工事全てを昼間施工としていたが、交差点部施工について、東

武バスウエスト㈱からバス運行に支障があるため、夜間工事としてほしい旨の

依頼があったことから、表層工のみ夜間工事での施工とする。 


