
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：教育総務課） 

 

１ 工 事 名 ： 上平小学校給水ポンプ改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市立上平小学校 

 

３ 工  種 ： 管工事業 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ４月２７日から 

令和 ５年 ９月２９日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
３,９８９,７００円 ４,３０１,０００円 

工事概要 

 

① 配管及び弁類の仕様変更 

・SGP-VD 65A：4m 

・ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 10K：4個 

 

② ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去 

・項目なし 

 

 

・SGP-VB 65A：4m 

・ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁5K：4個 

 

 

・養生費：1式 

・粉じん飛散防止剤塗布：1式 

・既存石綿含有保温材撤去：1式 

・除去石綿処理：1式 

・場内清掃：1式 

・安全衛生設備機器：1式 

・消耗品雑材：1式 

・収集運搬費（ｱｽﾍﾞｽﾄ搬出）：1回 

 

・ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費：1㎥ 

 

５ 変更理由 

 
 

① 現地調査の結果、設計仕様が既存仕様と異なっており、サイズ等の違いに

より配管の施工ができなかったため、既存と同仕様にしたため。 
② 配管保温材のｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査を実施したところ、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有が発覚したた

め、本工事に関わる箇所のｱｽﾍﾞｽﾄ含有材撤去を追加したため。 


