
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 社会体育トイレ改修工事(中央小・上平小・上平北小) 

 

２ 工事場所 ： 上尾市立中央小学校 外２校  

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
    令和 ６年 １月９日から 

    令和 ６年 ３月２９日まで 
― 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
 17,600,000円    17,358,000円 

工 事 概 要 

①ｼｰﾄ防水(上平小) 

 

②外壁補修数量変更(上平小) 

 

③電気配線既存利用(上平小) 

 

④電気経路変更(上平北小) 

①ｳﾚﾀﾝ防水(上平小) 

 

②外壁補修増(上平小) 

 

③電気配線の新設(上平小) 

 

④電気経路減(上平北小) 

 

５ 変更理由 

 

 
 ① 契約締結後の調査の結果、ｼｰﾄ防水を撤去する際に既存ﾊﾟﾈﾙ表面が剥がれる可能性

があることからｳﾚﾀﾝ防水へ変更したため減額。 
 

② 契約締結後に実施した施工数量調査の結果、補修が必要な箇所が明らかとなったた

め、補修の仕様及び数量を変更し、増額。 
 

 ③ 契約締結後の調査の結果、電線が劣化しており新設が必要となったため増額。 
 
 ④ 契約締結後の調査の結果、別の盤から配線可能であることが判明し経路が短縮され

たため減額。 

  


