
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： つつじ苑構内交換設備更新工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾伊奈斎場つつじ苑 

 

３ 工  種 ： 電気通信工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 １１月 ８日から 

令和 ６年 ３月 １５日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
５，４７８，０００円 ５，３０２，０００円 

工事概要 

① 構内交換設備改修 

 

 

 

 

② 構内交換設備撤去 

 

 

 

 

 

 

 

① 構内交換設備改修 

・PHSアンテナの数量変更 

・内部足場の数量変更 

・養生,整理整頓,跡片付け数量変更 

 

② 構内交換設備撤去 

・PHSアンテナ撤去の数量変更 

 

 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 
契約締結後に現地調査したところ、隠蔽部の PHS アンテナが無いことが判明したため、 
数量を変更した。 
 

  


