
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 平方幼稚園解体工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市立平方幼稚園 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ７月 ７日から 

令和 ５年１０月２７日まで 
－ 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
36,300,000円 35,673,000円 

工 事 概 要 

① 解体工事 

・アスベスト含有建材 

天井仕上げ材（レベル３） 

壁仕上げ材（レベル３） 

屋根アスファルトフェルト（レベル３） 

煙突断熱材（レベル２） 

レベル２建材撤去養生 

 

② 外構整備工事 

・アスファルト舗装補修 

 

③ 発生材数量 

・コンクリートがら・がれき類：187㎥ 

・木類：60㎥ 

・混合廃棄物：17㎥ 

 

 

 

 

① 解体工事 

・アスベスト含有建材 

壁仕上げ材（レベル３） 

煙突断熱材（レベル３） 

 

 

 

 

② 外構整備工事 

・アスファルト舗装新設 

 

③ 発生材数量 

・コンクリートがら・がれき類：252㎥ 

・木類：88㎥ 

・混合廃棄物：28.4㎥ 

 

 

５ 変更理由 

 

① 着工後のアスベスト含有建材調査の結果、アスベスト含有建材が 
当初設計見込み数量よりも減ったため減となった 

② 着工後の詳細調査の結果、アスファルト舗装の不陸が著しい為、舗装の補修から

舗装を路盤共新設する方針とし、工程が増えたため増となった。 
③ 建物解体後発生材のマニフェストを確認した結果、発生材数量が当初設計見込み

数量よりも増えたため、積込み、運搬、処分費が増となった 


