
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 本庁舎雨水湧水排水ポンプ更新工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市役所 

 

３ 工  種 ： 管工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ６月２９日から 

令和 ６年 ２月１５日まで 

令和 - 年 - 月 - 日から 

令和 - 年 - 月 - 日まで 

契約金額 

（税込） 
９，０６８，４００円  ８，８６６，０００ 円 

工事概要 

① 雨水湧水排水設備工事 

 

 

 

 

 

② 電気設備工事 

 

 

 

 

① 雨水湧水排水設備工事 

・配管付属部材の変更 

 

 

 

 

② 電気設備工事 

・配管付属部材の変更 

 

                                                  

５ 変更理由 

 

 
請負契約締結後、契約(特記)に基づく現場詳細調査(ピット部調査，既存機器調査)を実施し

たところ、変更が生じたもの。 
 

① 逆止弁取付予定位置にフレキシブルジョイントが設置されていた。また、既存の逆止弁は別の位置

に設置しており、特に腐食もなく正常に機能している状態であった。 
既存のフレキシブルジョイントは腐食があった為、新規取付を逆止弁からフレキシブルジョイント

に変更した。 
② 配管・配線ルートを検討した結果、メンテナンス性を考慮し配管用貫通口のサイズ及び数量、プル

ボックスのサイズを変更した。 

 


