
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ：（仮称）平方小学童保育所改修工事 

 

２ 工事場所 ： 旧上尾市立平方幼稚園 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１１月 ６日から 

令和 ６年 ２月２２日まで 
－ 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
32,890,000円 32,109,000円 

工 事 概 要 

① ｱｽﾍﾞｽﾄ養生（床養生） 

 

② 天井・床仕上材（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有みなし）撤去 

 

③ 床仕様変更（ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ・事務室） 

既存ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ研磨・塗装  

 

 

① 取り止め 

 

② 天井・床仕上材（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有無し）撤去 

 

③ 床仕様変更（ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ・事務室） 

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ張り 

 

５ 変更理由 

 

① 着工後の検体調査の結果、天井石こうボード・床長尺塩ビシートにアスベストが 

含有されていないことが分かった。上記に伴いアスベスト養生費が減となった。 

② 着工後の検体調査の結果、天井石こうボード・床長尺塩ビシートにアスベストが 

含有されていないことが分かった。上記に伴いアスベスト撤去費が減となった。 

③ 既存床（ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ）の調査を行った結果、劣化が激しく研磨をすると芯材が 

露出してしまうため、長尺塩ビシートの上張りに変更した。 


