
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 東消防署原市分署非常用自家発電設備等改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市東消防署原市分署 

 

３ 工  種 ： 電気工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ６月 ５日から 

令和 ６年 ２月 ２９日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
２４，０９０，０００円 ２３，８４８，０００円 

工事概要 

① 非常用発電設備改修 

 

 

 

② 非常用発電設備撤去 

 

 

③ 電灯分電盤改修 

 

④ アスベスト調査・撤去 

 

⑤ 発生材処分費 

 

 

 

 

 

① 非常用発電設備改修 

・ケーブルの数量変更 

・動力盤P-1改造追加 

② 非常用発電設備撤去 

・照明器具撤去の数量変更 

・収集運搬費（蛍光灯）の数量変更 

③ 電灯分電盤改修 

・プルボックスの数量変更 

④ アスベスト調査・撤去 

・アスベスト撤去の数量変更 

⑤ 発生材処分費 

・リサイクル処分費の数量変更 

 

 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 
① ②：契約締結後に調査したところ、発電機始動のために動力盤改造及びケーブルの追加が 

必要と判明したため、動力盤 P-1 改造及びケーブルの数量を変更した。 

③  ：契約締結後に現地調査したところ、天井内梁を避ける必要があり、壁貫通箇所変更 
に伴い、プルボックスの数量を変更した。 

④  ：契約締結後のアスベスト調査の結果、一部不検出のため、アスベスト撤去の数量を 
変更した。 

⑤  ：②の照明器具撤去変更に伴い、数量変更した。 
  


