
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： つつじ苑自動火災報知設備ほか更新工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾伊奈斎場つつじ苑 

 

３ 工  種 ： 消防施設工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ８月 ９日から 

令和 ６年 ２月 ２９日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
２３，４３０，０００円 ２３，１１１，０００円 

工事概要 

① 自動火災報知設備 

 

 

 

 

② 消火設備 

 

 

③ 発生材処分費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 自動火災報知設備 

・天井材の数量変更 

・足場の数量変更 

・照明等取外し・再取付の数量変更 

 

② 消火設備 

・アスベスト撤去の数量変更 

 

③ 発生材処分費 

・石綿含有産業廃棄物の数量変更 

 

 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 
① ：契約締結後に調査したところ、天井を撤去せずに足場設置する工法が確認できたため、 

天井材、足場、照明等取外し・再取付の数量を変更した。 
② ：契約締結後のアスベスト調査の結果、不検出のため、変更した。 
③ ：②の変更に伴い、数量変更した。 


