
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 西上尾第一保育所・西上尾第二保育所解体工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市立西上尾第一保育所 外1保育所 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
    令和 ５年 ８月２１日から 

    令和 ６年 ３月２９日まで 
― 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
67,100,000円    68,970,000円 

工 事 概 要 

①給水引込管分岐部にて閉栓処理 

 

①止水工法 

    

 

 

 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 
①保育所への給水引込管撤去については、地中の分岐部でのバルブ閉栓により行う設計で

あったが、バルブが設計時の機能を有しておらず、止水可能な工法へ変更したため。 
 
 


