
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 上尾駅・北上尾駅照明器具LED更新工事 

 

２ 工事場所 ： JR上尾駅・北上尾駅 

 

３ 工  種 ： 電気工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年 ３月 １７日から 

令和 ５年 ９月 ２９日まで 

令和 － 年 － 月 － 日から 

令和 － 年 － 月 － 日まで 

契約金額 

（税込） 
２７，５００，０００円  ２７，０８２，０００円 

工事概要 

① LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ φ250 

② ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ φ400→φ250 

③ 点検口ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換 無し 

④ 上尾駅自由通路 点検開口 7か所 

⑤ 上尾駅自由通路 天井開口部補強 

7か所 

⑥ 上尾駅 ｱｽﾍﾞｽﾄ試料採取 5検体 

⑦ 上尾駅 ｱｽﾍﾞｽﾄ分析 5分析 

⑧ 上尾駅 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 

⑨ 北上尾駅 ｱｽﾍﾞｽﾄ試料採取 5検体 

⑩ 北上尾駅 ｱｽﾍﾞｽﾄ分析 5分析 

⑪ 北上尾駅 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 

 

① LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ φ200 

② ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ φ300→φ200 

③ 点検口ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換 

④ 上尾駅自由通路 点検開口 13か所 

⑤ 上尾駅自由通路 天井開口部補強

13か所 

⑥ 上尾駅 ｱｽﾍﾞｽﾄ試料採取 3検体 

⑦ 上尾駅 ｱｽﾍﾞｽﾄ分析 3分析 

⑧ 上尾駅 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 取止め 

⑨ 北上尾駅 ｱｽﾍﾞｽﾄ試料採取 1検体 

⑩ 北上尾駅 ｱｽﾍﾞｽﾄ分析 1分析 

⑪ 北上尾駅 ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 取止め 

 

 

５ 変更理由 

 
 

①②④⑤：契約締結後に実施した調査の結果、現場状況に合わせ、変更した。 
③   ：ｶｷﾞ式の点検口が開かないため、ｼﾘﾝﾀﾞｰを交換した。 
⑥⑦⑨⑩：照明器具の取付方法を検討し、それに伴い数量を変更した。 

⑧  ⑪：ｱｽﾍﾞｽﾄ調査の結果、不検出のため、変更した。 


