
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 南中学校特別支援学級整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市南中学校 

 

３ 工  種 ： 建築一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ５年１１月１７日から 

令和 ６年 ２月２９日まで 
－ 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
24,464,000円 23,694,000円 

工 事 概 要 

① 建築工事  

・天井石こうボード撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 

・黒板新設 

・ｱｽﾍﾞｽﾄ養生 

 

② 電気設備工事 

・空調用幹線新設 

① 建築工事  

・天井石こうボード撤去 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有なし 

・ホワイトボード新設 

 

② 電気設備工事 

・空調用幹線とりやめ 

・空調機械試運転用電源 敷設・撤去 

 

 

５ 変更理由 

 

① 着工後の検体調査の結果、天井石こうボードにアスベストが含有されていないこ

とが分かった。上記に伴いアスベスト撤去・養生・処分費が減となった。 
また着工後に学校側から、黒板ではなく、ホワイトボードに変更したいとの申し

出があった。単価が上がったため増となった。 
② 全国的な電源ケーブル不足の煽りを受け、工期内に空調用幹線が納品できないこ

とが分かった。庁内協議の上、幹線ケーブルの工程のみを次年度工程とすること

になった為、減となった。 


