

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名 ： 上尾市健康プラザわくわくランドウォータースライダー修繕工事
- 2 工事場所 ： 上尾市健康プラザわくわくランド
- 3 工 種 ： 建築工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年 8月 1日から 令和5年12月22日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	4,675,000円	4,840,000円
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・コンクリートカッター 8箇所・角柱、柵根元コンクリート研り 8箇所・角柱、柵根元モルタル詰め 8箇所・骨材費 8箇所・養生費 8箇所・補修工事費 8箇所・床スリップ塗装補修 8箇所・廃棄物処理費（コンクリート殻） 8箇所	<ul style="list-style-type: none">・コンクリートカッター 10箇所・角柱、柵根元コンクリート研り 10箇所・角柱、柵根元モルタル詰め 10箇所・骨材費 10箇所・養生費 10箇所・補修工事費 10箇所・床スリップ塗装補修 10箇所・廃棄物処理費（コンクリート殻）10箇所

5 変更理由

養生テープにて養生している柵根元部分が経年劣化により腐食していることが判明したため補修を行う。