

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名 ： 西貝塚環境センター管理棟2階空調機更新工事
- 2 工事場所 ： 上尾市西貝塚環境センター
- 3 工 種 ： 管工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月24日から 令和6年3月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6,864,000円	6,739,700円
工事概要	変更項目 ・防振架台（減震機構付）K-KSV450HHB 1台 減項目 ・REFNET ジョイント（冷媒分流器）KHR26C33T 2個 ・REFNET ジョイント（冷媒分流器）KHR26C33T 3個 ・REFNET ジョイント（冷媒分流器）KHR26C33T 1個	変更項目 ・防振架台 K-KSV450GHB 1台 減項目 ・REFNET ジョイント（冷媒分流器）KHR26C33T 0個 ・REFNET ジョイント（冷媒分流器）KHR26C33T 0個 ・REFNET ジョイント（冷媒分流器）KHR26C33T 0個

5 変更理由

防振架台について：仕様書記載の防振架台は減震タイプで受注生産品となり、納期がかかり、契約期間内で工事を完了できない恐れがある。工事完了させるために、機能的に問題のない通常タイプの防振架台に変更とする。 REFNETジョイントについて：改めて現場を確認したところ、ジョイント材が一個不要なことと、現状の状態が良好なことが判明したので、ジョイント部の更新は不要と判断したため、REFNETジョイント合計6個を減とする。
--