

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： 5-59 市道40026号線 道路改良工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字平方地内
- 3 工 種 ： 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 2 月 2 6 日から 令和 6 年 3 月 2 9 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 3 , 4 6 3 , 0 0 0 円	2 5 , 7 5 8 , 7 0 0 円
工 事 概 要	長尺U型側溝 220m 横断暗渠 11m 集水桝 9基 人孔蓋調整 1基 人孔蓋調整 (H=100) 0基 人孔蓋交換 (T-25) 4基 人孔蓋交換 (H=100) 0基 人孔蓋交換 (斜壁交換) 0基 下層・上層路盤 666㎡ 表層 737㎡	長尺U型側溝 228m 横断暗渠 12m 集水桝 8基 人孔蓋調整 0基 人孔蓋調整 (H=100) 1基 人孔蓋交換 (T-25) 1基 人孔蓋交換 (H=100) 2基 人孔蓋交換 (斜壁交換) 1基 下層・上層路盤 685㎡ 表層 756㎡

5 変更理由

契約締結後の以下の内容により変更する。
・受注者から、設計図書の内容についての協議があり、誤謬があることを確認したため、工事請負契約約款第 18 条第 4 項第 1 号に基づき変更する。
・受注者による事前調査において、民地側と側溝敷設高について地権者と調整をした結果、側溝の基準高を変更する必要がある、その影響で人孔の斜壁交換や調整リングを追加する必要があるため変更する。