

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 芝川側道整備工事
- 2 工事場所 : 上尾市本町六丁目地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 2 月 2 8 日から 令和 5 年 5 月 3 1 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 8 , 5 2 6 , 3 0 0 円	2 8 , 6 9 6 , 8 0 0 円
工 事 概 要	区画線工 1 式 構造物撤去工 1 式	区画線工 1 式 (変更) 構造物撤去工 1 式 (変更)

5 変更理由

掘削範囲内にコンクリート殻が埋設されており、道路を築造する際に支障となることから、コンクリート殻の運搬処理を追加する。

また、契約締結後に近隣の上尾市立東小学校から、児童の登下校時の安全対策として、路面標示の追加要望があり、上尾警察署との協議の結果、路面標示（学童注意）を2箇所設置することとなったため、併せて変更する。