

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : R4 上尾平方線歩道整備工事に伴う排水施設撤去工事
- 2 工事場所 : 上尾市谷津二丁目地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5年 3月 29日から 令和 5年 6月 30日まで	令和 5年 3月 29日から 令和 5年 8月 31日まで
契 約 金 額 (税 込)	4,040,300 円	4,579,300 円
工 事 概 要	交通誘導警備員 1式	交通誘導警備員 (変更) 1式

5 変更理由

①隣接店舗及びバス事業者との協議に想定以上に時間を要したこと、また、毎土曜日だけの施工となったため、工期延期を必要とする。 ②利用者の多い店舗が併設されていることから、施工区間の細分化を図ったことにより、日数が増えたため、交通誘導警備員の増員が生じた。
