

## 変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 藤波一丁目地内(市道2051号線、外2路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市藤波一丁目地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月3日 から 令和6年1月19日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 ( 税 込 み )	8,107,000 円	8,253,300 円
工 事 概 要	土工 路盤工 上層路盤 36cm 24m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(プライムコート) 5cm 25m <sup>2</sup> 路盤工 上層路盤 30cm - アスファルト舗装工(プライムコート) 6cm - アスファルト舗装工(タックコート) 5cm -	土工 路盤工 上層路盤 36cm 0m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(プライムコート) 5cm 0m <sup>2</sup> 路盤工 上層路盤 30cm 24m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(プライムコート) 6cm 25m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(タックコート) 5cm 25m <sup>2</sup>

## 5 変更理由

請負契約締結後、道路管理者との道路占用協議により、「舗装仮復旧の組成見直し(1層から2層)」の条件が付されたため、関連する土工の数量を変更する。