

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 菅谷地内(市道30449号線、外3路線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字菅谷地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年9月5日 から 令和6年1月31日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	2,728,000 円	2,853,400 円
工 事 概 要	開削縦断工 開削縦断工 φ 25 2.5m 開削縦断工 φ 50 4.7m 開削縦断工 市舗装道 7.2m 給水整備工 管側 宅地用乙止水栓筐 φ 300～φ 350×φ 25 1件 管側 道路内接続 φ 300～φ 350×φ 25 4件 宅地側 Co有り 1件 仮設給水管道路内接続部再接続工 φ 25 4箇所 仮設給水管道路内接続部再接続小穴工 市舗装道1層 4箇所	開削縦断工 開削縦断工 φ 25 7.8m 開削縦断工 φ 50 3.8m 開削縦断工 市舗装道 11.6m 給水整備工 管側 宅地用乙止水栓筐 φ 300～φ 350×φ 25 2件 管側 道路内接続 φ 300～φ 350×φ 25 3件 宅地側 Co有り 2件 仮設給水管道路内接続部再接続工 φ 25 1箇所 仮設給水管道路内接続部再接続小穴工 市舗装道1層 1箇所

5 変更理由

仮設給水接続時に既設HIVP管に損傷が認められたこと(1件)。新設配水管配管時に既設分水位置が接合部付近となることが判明したために同位置を変更したこと(2件)。新設配水管における支障埋設物との離隔確保に伴う配管変更のために分水位置を変更したこと(1件)。以上より、4件分の開削縦断工及び給水整備工を追加又は変更する。
契約締結後の現地調査の結果、1件について宅地内のバルブが無いことが判明したため、給水整備工を変更する。