

1 工 事 名: 愛宕三丁目地内(県道川越上尾線、外1路線)給水整備工事

3 工 種： 管
(建設業法上の29分類)

	変	更	前		変	更	後
工 期	令和5年10月31日 から 令和6年3月29日 まで				令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで		
契 約 金 額 (税 込 み)	3,509,000 円				3,402,300 円		
工 事 概 要	給水整備工 管側(材工)宅地側乙止水栓筐 φ 200～ φ 250×25 5件 管側(材工)宅地側乙止水栓筐 φ 200～ φ 250×50 1件 管側(材工)道路内接続 φ 200～ φ 250×25 3件 管側(材工)道路内接続 φ 200～ φ 250×50 一				給水整備工 管側(材工)宅地側乙止水栓筐 φ 200～ φ 250×25 6件 管側(材工)宅地側乙止水栓筐 φ 200～ φ 250×50 0件 管側(材工)道路内接続 φ 200～ φ 250×25 2件 管側(材工)道路内接続 φ 200～ φ 250×50 1件		

請負契約締結後、竣工図と現地で差異が認められたため、1件の給水整備について、道路内接続から宅地側乙止水栓筐設置に変更する。

また、地権者との協議の結果、1件の給水整備について、宅地側乙止水栓筐設置から道路内接続に変更する。