

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 5－2 試掘工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字地頭方地内外
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 0 月 3 日から 令和 6 年 1 月 1 9 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	6 , 7 7 6 , 0 0 0 円	8 , 6 7 2 , 4 0 0 円
工 事 概 要	試掘工 32箇所 アルミ矢板土留2.5m (1段) 1.0m 道路復旧工 1式 上層路盤 (再生粒調碎石) 13.0㎡	試掘工 34箇所 アルミ矢板土留2.5m (1段) 0m 道路復旧工 1式 上層路盤 (再生粒調碎石) 5.0㎡ [新規] アルミ矢板土留3.0m 6.0m 埋戻 (改良土) 27.9㎡ 上層路盤 (粒調碎石) 8.0㎡

5 変更理由

<p>下記事由により、数量及び金額の変更を行う。</p> <p>○現在進めている管渠実施設計業務において、本工事契約締結後に No.N-1 の試掘が不要となり、別の既設埋設物の確認が必要となったことから位置変更をする。 また、同設計業務において工法変更により、No.N-3 及び No.N-4 の埋設物を調査する必要が生じたため、試掘箇所数を追加する。 (試掘箇所数 +2 箇所、アルミ矢板土留 2.5m (1 段) -1.0m、 [新規] アルミ矢板土留 3.0m +6.0m、[新規] 埋戻 (改良土) +27.9 ㎡)</p> <p>○契約締結後に実施した現地確認の結果、市道砂利部 (J-2・J-3、T-1～T-3) において、当初組成と現況組成が異なることから復旧組成を変更する。 (再生粒調碎石 (RM-40) t=300 -8.0 ㎡、[新規] 粒調碎石 (M-30) t=300 +8.0 ㎡)</p> <p>以上の結果、増額変更とする。</p>
