

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名    :   5－1 公共（谷津）取付管更新工事
- 2 工事場所   :   上尾市谷津二丁目地内外
- 3 工    種    :   土木一式  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工    期	令和 5年10月 5日から 令和 6年 2月29日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	22, 000, 000円	20, 766, 900円
工 事 概 要	取付管更新 70 箇所  土工(昼, 夜) 掘削 232. 36m <sup>3</sup>  交通誘導警備員A, B 78人	取付管更新 59 箇所  土工(昼, 夜) 掘削 221. 46m <sup>3</sup>  交通誘導警備員A, B 80人

5 変更理由

<p>契約後に実施した事前調査や掘削の結果、既設取付管がない箇所や既に塩ビ管に更新されていた箇所が確認された。また、現地状況により土工数量や交通誘導警備員の配置に相違が生じたことから、以下について変更する。</p> <p>① 施工箇所</p> <p>【取付管廃止箇所】No. 3 2</p> <p>【既設管なし】No. 2、No. 5、No. 4 3、No. 4 8、No. 5 1</p> <p>【既に更新されていた箇所】No. 1、No. 3 3、No. 3 4、No. 4 4、No. 5 3</p> <p style="text-align: right;">計 1 1 箇所減</p> <p>② 土工数量</p> <p>事前調査や掘削の結果、既設取付管がない箇所や既に塩ビ管に更新されていた箇所等が確認された。また、現地状況により土工数量に相違が生じたため減額する。</p> <p>③ 交通誘導警備員</p> <p>当初想定では工事区間の前後に 1 名配置する予定だったが、上尾駅周辺のため歩行者の誘導が必要になり、また、施工箇所の一部が県道に面していることから、誘導に有資格者を配置する必要が生じたため増員する。</p>
--