

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 5-5公共（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字堤崎地内
- 3 工 種 ： 土木一式
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 7 月 1 1 日から 令和 5 年 1 1 月 2 4 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	4 9 , 0 6 0 , 0 0 0 円	4 8 , 4 9 7 , 9 0 0 円
工 事 概 要	取付管工 2箇所 モルタル充填（夜間） 4.1m3	取付管工 0箇所 モルタル充填（夜間） 0m3 [新規] エアモルタル充填（昼間） 4.1m3

5 変更理由

下記事由により、数量及び金額の変更を行う。

○契約締結後に地権者より、現段階で取付管の接続を希望しないとの申出があったことから、取付管数を変更する。（－2 箇所）

○当初設計では、ケーシング立坑の埋戻しをモルタル材による夜間施工としていたが、管周りは狭小で、締固めが困難であり空隙が生じる恐れがあることから、締固めが不要なエアモルタル材に変更し、材料の出荷可能な昼間施工に変更する。（モルタル充填(夜間)－4.1 m³、[新規] エアモルタル充填(昼間)+4.1 m³）

以上の結果、減額とする。