

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 富士見橋雨水吐口修繕工事

2 工事場所 : 上尾市富士見二丁目地内

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 2 月 2 日から 令和 5 年 5 月 1 9 日まで	令和 4 年 1 2 月 2 日から 令和 5 年 6 月 9 日まで
契 約 金 額 (税 込)	6, 6 3 3, 0 0 0 円	6, 1 4 1, 3 0 0 円
工 事 概 要	富士見橋雨水吐口修繕工 一式 土工 床掘り工 15.0m ³ 埋戻し工 11.0m ³ 残土処理工 15.0m ³ 法覆護岸工 笠コンクリート工(製品)2.0m 根固め工 かごマット工 18.0m ² 樋門・樋管本体工 止水壁工 1箇所 構造物撤去工 既設かごマット撤去工 2.0m ²	富士見橋雨水吐口修繕工 一式 土工 床掘り工 9.0m ³ 埋戻し工 0.0m ³ 残土処理工 26.0m ³ 法覆護岸工 笠コンクリート工(現場打ち)2.0m 根固め工 かごマット工 0.0m ² ボトルユニット工 17袋(新規) 樋門・樋管本体工 止水壁工 0箇所 コンクリート打設工 1箇所(新規) 構造物撤去工 既設かごマット撤去工 0.0m ²

5 変更理由

契約締結後、既設水叩きコンクリートの下部に想定外の空隙が確認されたこと等により、数量や工種に相違が生じたことから変更する。

また、令和 5 年 3 月 17 日に発生した事故の安全対策等に時間を要したため、工期を延期する。