

## 変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 5－6 道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 舗装  
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 7 月 4 日から 令和 5 年 9 月 2 9 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	9, 8 4 8, 3 0 0 円	9, 7 6 8, 0 0 0 円
工 事 概 要	掘削 16m <sup>3</sup> 土砂等運搬 16m <sup>3</sup> 舗装版破碎 (t=7cm) 132m <sup>2</sup> 舗装版破碎 (t=19cm) 146m <sup>2</sup> 殻運搬処理 (t=7cm) 9m <sup>3</sup> 殻運搬処理 (t=19cm) 28m <sup>3</sup>	掘削 30m <sup>3</sup> 土砂等運搬 30m <sup>3</sup> 舗装版破碎 (t=7cm) 216m <sup>2</sup> 舗装版破碎 (t=19cm) 0m <sup>2</sup> 殻運搬処理 (t=7cm) 15m <sup>3</sup> 殻運搬処理 (t=19cm) 0m <sup>3</sup>  [新規] 舗装版破碎 (t=10, 12, 13cm) 62m <sup>3</sup> 殻運搬処理 (t=10, 12, 13cm) 7m <sup>3</sup>

## 5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

- ・当初設計では、県道の路線別舗装構成に従い既設舗装厚を19cmとしていたが、舗装版破碎時に既設舗装厚が7cmから13cmであったため、舗装版破碎及び殻運搬処理の数量と、これに伴う掘削及び土砂等運搬の数量を変更する。

以上の結果、減額変更とする。