

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 5－1 6 道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市柏座一丁目地内外
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年6月29日から 令和5年10月13日まで	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで
契 約 金 額 (税 込)	6, 875, 000 円	6, 501, 000 円
工 事 概 要	工事延長 184. 4m 舗装打換え工 485㎡ 区画線工 一式 人孔蓋交換工 3箇所	工事延長 173. 2m 舗装打換え工 457㎡ 区画線工 — 人孔蓋交換工 —

5 変更理由

<p>契約締結後に東電タウンプランニング(株)より占用工事の協議があり、当該工事⑨路線で施工範囲が重複していることから、受注者との協議のうえ、⑨路線の舗装打換え工を廃止とする。</p>
--