

## 変更理由書

(発注担当課：みどり公園課)

1 工 事 名 : あじさい公園改修工事

2 工事場所 : 上尾市川一丁目地内

3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 1 月 2 1 日から 令和 5 年 3 月 1 7 日まで	令和 4 年 1 1 月 2 1 日から 令和 5 年 3 月 2 4 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	1 0 , 4 5 5 , 5 0 0 円	1 1 , 5 5 9 , 9 0 0 円
工 事 概 要	構造物撤去工 一式 公園施設撤去工 車止め撤去 ( 3 基 ) 一式 公園土工 作業土工 一式  樹木整姿工 生垣剪定 1 0 7 m ( 廃止 )  土系舗装工 ダスト舗装 5 3 0 m <sup>2</sup> ( 廃止 ) 車止め工 車止め再設置 一式 ( 廃止 )	構造物撤去工 一式 公園施設撤去工 車止め撤去 ( 3 基 ) 一式 公園土工 作業土工 一式 小規模掘削 ( 新規 ) 掘削 3 1 . 8 m <sup>3</sup> 残土運搬 3 1 . 8 m <sup>3</sup> 樹木整姿工 生垣強剪定 1 0 7 m ( 新規 ) 高木剪定C=30~59 1 本 ( 新規 ) 高木剪定C=60~89 1 本 ( 新規 ) 土系舗装工 ダスト舗装 ( 厚 1 0 cm ) 5 2 3 m <sup>2</sup> 車止め工 車止め新設 一式 ( 新規 )

## 5 変更理由

- ・既設車止め本体鞘管について、当初、地表からの突出解消を予定していたが、施工が困難であるため、車止め ( 2 基 ) を新設する。
- ・生垣剪定について、作業内容を鑑み、基本剪定から強剪定へ変更すると共に、近隣住民より要望のある高木剪定 2 本を追加する。
- ・ダスト舗装について、当初設計厚 4 cm では防草効果が得られないことから、雑草混入の著しい表土を搬出处分し、ダスト舗装厚を 1 0 cm にすることから、小規模掘削 3 1 . 8 m<sup>3</sup>を追加すると共に、狭小な施工条件を鑑み、敷き均しを人力施工とする。また、サークルベンチ内部の施工が困難であることから、対象面積から除外する。
- ・輸入資材の納期遅延に伴い、工期を 1 週間延長する。