

変更理由書

(発注担当課：水道施設課)

- 1 工 事 名 : 4－2 舗装本復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字西門前地内（市道30213号線、外3路線）
- 3 工 種 : 土木一式
（建設業法上の29分類）
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年 4月 2 6 日から 令和 4年 7月 2 9 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	4, 6 2 0, 0 0 0 円	4, 8 4 0, 0 0 0 円
工 事 概 要	舗装版破碎工 5 2 5 m ² 舗装殻運搬処分工 2 6 m ³ 不陸整正工 5 2 5 m ² 表層工 5 2 5 m ² 区画線工（破線W300） 7 m	舗装版破碎工 5 5 4 m ² 舗装殻運搬処分工 2 7 m ³ 不陸整正工 5 5 4 m ² 表層工 5 5 4 m ² 区画線工（破線W300） 3 m

5 変更理由

自治会より、工事箇所に隣接する舗装部分について振動の相談があり、状態を確認したところ、老朽化によることが判明した。当初予定していた箇所のみ復旧した場合、さらに隣接部分の状態が悪化するため、協議の結果舗装面積を変更する。