

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 錦町地内(市道30474号線、外1路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市錦町地内

3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年11月1日 から 令和5年3月31日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	4,070,000 円	4,100,800 円
工 事 概 要	給水整備工 φ 50 (B-2-aCo) 宅地用 2件 φ 50 (B-2-bCo) 道路用 -	給水整備工 φ 50 (B-2-aCo) 宅地用 1件 φ 50 (B-2-bCo) 道路用 1件

5 変更理由

- 掘削時に既設給水管が駐車場内にあることが判明したため、給水整備工の仕様を宅地用から道路用に変更する。