

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 4－3 公共（補）污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字中新井地内外

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 8 月 2 5 日から 令和 5 年 2 月 2 8 日まで	令和 4 年 8 月 2 5 日から 令和 5 年 3 月 1 7 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 1 4 , 6 2 0 , 0 0 0 円	1 1 7 , 6 0 2 , 1 0 0 円
工 事 概 要	管きょ工(管径450mm)【昼間】 管路土工 1式 污水管布設工 (PRP φ 450mm) 64.9m 付帯工 道路復旧工【昼間】 62.1㎡ 交通誘導警備員【昼間】 交通誘導警備員A, B 156人 交通誘導警備員【夜間】 交通誘導警備員B 6人	管きょ工(管径450mm)【夜間】 管路土工 1式 污水管布設工 (PRP φ 450mm) 64.9m (新規)取付管工【夜間】 1箇所 付帯工 道路復旧工【夜間】 63.5㎡ (新規)排水構造物復旧工 3.2m 交通誘導警備員【昼間】 交通誘導警備員A, B 130人 交通誘導警備員【夜間】 交通誘導警備員B 38人

5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

- 本契約締結後に沿線の工場と協議した結果、No.108-1路線の施工時間について、工場の搬入車輛進入及び工場稼働に支障を来すため、管きょ工を夜間施工に変更する。
- No. 2-1発進立坑に近接する民有地において、推進工事施工途中に利用形態が変更となり、推進工事完了後に民有地を借用した推進設備撤去作業が不可能なことから、撤去作業を夜間通行止めによる施工に変更する。
- 夜間通行止め規制による円滑な交通誘導確保のため、交通誘導員の人数を変更する。
(交通誘導警備員A, B【昼間】26人減、交通誘導警備員B【夜間】：32人増)
- 契約締結後の地権者への意向確認により、当初設計で見込んでいなかった土地への取付管設置箇所を増加する。(取付管工：1箇所増、道路復旧工：1.4㎡増)
- No.2-1 立坑脇の既設側溝において、当初は令和5年度本復旧工事時に復元する計画としていたが、近接する民有地の開発行為申請に伴い、早急に原状回復する必要が発生したため、排水構造物復旧工を新規で追加する。
(排水構造物復旧工：3.2m増)
- 施工時間の変更による関係機関との協議及び、関係地権者との協議に期間を要し、工事着手に遅れが生じたため、工期を延長する。

以上の結果、増額変更し合わせて工期を延期する。