

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 4－1 公共（柏座）人孔蓋交換工事
- 2 工事場所 ： 上尾市柏座一丁目地内外
- 3 工 種 ： 土木一式
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年11月22日から 令和 5年 2月24日まで	令和 4年11月22日から 令和 5年 3月30日まで
契約金額 （税込）	19,366,600円	20,248,800円
工 事 概 要	—	(新規) ロック付転落防止梯子 23箇所

5 変更理由

<p>発注後の照査において、基準で 2m を超えるマンホールに設置することになっている転落防止梯子が、脱漏していたため追加する。また、人孔蓋交換工事の際に一部で民地内掘削の必要があり、土地所有者への説明と日程調整が必要となるため、工期の延期を要する。</p> <p>以上のことから増額と工期延期の変更を要する。</p>
