

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名    :   4－1 公共（西宮下）污水管渠築造工事
- 2 工事場所   :   上尾市西宮下四丁目地内
- 3 工     種   :   土木一式工事  
 (建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工     期	令和   4年12月28日から 令和   5年   3月17日まで	令和   －年   －月   －日から 令和   －年   －月   －日まで
契約金額 (税込)	3, 4 4 3, 0 0 0円	3, 4 4 0, 8 0 0円
工 事 概 要	工事延長 L=25.0m 污水管布設工 (PRP φ 200mm)   17.4m 污水管布設工 (VU φ 200mm)     6.2m 管路土留工 アルミ矢板土留2.0m           23.0m アルミ矢板土留2.5m           2.0m	工事延長   －m 污水管布設工 (PRP φ 200mm)   21.1m 污水管布設工 (VU φ 200mm)     2.5m (新規)マンホール可とう継手φ125   1個 管路土留工 アルミ矢板土留2.0m           18.3m アルミ矢板土留2.5m           3.0m

5 変更理由

<p>下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。</p> <p>○契約締結後の地権者への意向確認により、取付管の設置位置を変更する。          (マンホール可とう継手φ125：1個増)</p> <p>○取付管の設置位置変更に伴い、維持管理を考慮した公共下水道整備を行うため、          No.94-1-2 マンホールの設置位置及び管渠布設高さを変更するとともに、污水管          の布設延長を変更する          (污水管布設工 (PRP φ 200mm)：3.7m増、污水管布設工 (VU φ 200mm)：3.7m減)          (アルミ矢板土留 2.0m：4.7m減、アルミ矢板土留 2.5m：1.0m増)</p> <p>以上の結果、減額変更とする。</p>
--