

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 4-1 公共(老丁目)汚水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市老丁目西地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 5 月 9 日から 令和 4 年 8 月 5 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	11,478,500円	12,148,400円
工 事 概 要	工事延長 127.8m 汚水管布設工(リブ付き硬質塩化ビニル管φ200mm) 125.1m 組立1号マンホール設置工 3箇所 取付管工 8箇所 付帯工 1式	工事延長 129.4m 汚水管布設工(リブ付き硬質塩化ビニル管φ200mm) 125.8m 組立1号マンホール設置工 4箇所 取付管工 7箇所 付帯工 1式

5 変更理由

本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。

- ① 試掘掘りの結果、18-2 路線において水道管φ150 が曲管により斜めに下がっており、汚水管の支障となることが判明したため、占用位置の変更に伴い曲管を廃止し、新規マンホールを追加する。また、埋設位置調整により管の延長を変更する。

(組立1号マンホール +1 箇所、汚水管布設工 +0.7m)

- ② 取付管接続予定の地権者が、本工事外の工区への接続を希望したこと、また、別の地権者より、取付位置を変更したいとの希望があったことから、取付管数及び位置を変更する。

(取付管工 -1 箇所)

以上の結果、増額変更とする。