

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 4-2 公共 (小敷谷) 污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 2 月 2 8 日から 令和 5 年 3 月 2 4 日まで	—
契 約 金 額 (税 込)	8, 3 6 0, 0 0 0 円	8, 0 4 8, 7 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=57.6m 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm) 50.7m 污水管布設工 (硬質塩化ビニル管 VU φ 150mm) 2.6m 污水管推進工 (硬質塩化ビニル管 VP φ 150mm) 2.1m 組立1号マンホール設置工 3箇所 取付管工 12箇所	工事延長 L=57.2m 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm) 51.7m 污水管布設工 (硬質塩化ビニル管 VU φ 150mm) 3.3m 污水管推進工 (硬質塩化ビニル管 VP φ 150mm) 2.0m 組立1号マンホール設置工 1箇所 取付管工 10箇所

5 変更理由

<p>本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。</p> <p>○管路延長、管底高の変更</p> <p>契約締結後に現地測量を行った結果、当初、既設水道管 (φ 150) の直下に埋設されていることを想定していた既設污水本管が、想定よりも私道側へ埋設されていることが判明したため、当初設計の斜め推進工ではなく、垂直推進工で施工可能なことから、変更する。また、それに伴い、維持管理を容易にするために No. 163-2-1 人孔の設置位置を県道側へ 1.0m 移し、污水管布設工の延長を変更する。</p> <p>污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 VP φ 200) : +1.0m</p> <p>污水管推進工 (硬質塩化ビニル管 VP φ 150) : -0.1m</p> <p>污水管布設工 (硬質塩化ビニル管 VU φ 150) : +0.7m</p> <p>○取付管数の変更</p> <p>契約締結後に、家の売買を予定している地権者が接続を見送ったこと、また、現段階で取付管の接続を希望しなかった地権者がいたことから、取付管数を変更する。</p> <p>取付管工 : -2 箇所</p> <p>以上の結果、減額する。</p>
--