

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 4－2 公共大谷本郷（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
 (建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 9 月 8 日から 令和 5 年 2 月 1 7 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	3 9 , 7 8 4 , 8 0 0 円	3 9 , 8 7 9 , 4 0 0 円
工 事 概 要	取付管工 1 箇所 殻運搬処理 5 0 . 1 m3	取付管工 0 箇所 殻運搬処理 3 1 . 2 m3 (新規) 区画線工 1 式

5 変更理由

<p>本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。</p> <p>① 契約締結後に、取付管接続予定の地権者が、本工事外の路線への接続を希望したことから、取付管 1 箇所を廃止し、減額変更とする。 (取付管 -1 箇所)</p> <p>② 本工事施工の際に、既設の舗装厚が設計と異なっていたため、濁水量およびアスファルト殻処分量を変更する。 (As 殻処分量 - 18.9m3)</p> <p>③ 本工事路線は、交通死亡事故が発生した場所であり、契約締結後に交通防犯課より安全対策について協議の申し出があり、その結果本復旧までの仮復旧期間においても安全を確保する必要があると判断されたため、区画線工を追加する。 (区画線工 +1 式)</p> <p>以上の結果、増額変更をする。</p>
--