

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 4-15 道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市柏座二丁目地内外
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年12月2日から 令和5年2月28日まで	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで
契 約 金 額 (税 込)	4,730,000 円	4,824,600 円
工 事 概 要	<div>工事延長 84.4m</div> <div>不陸整正 225.2㎡</div> <div>基層 111.4㎡</div> <div>表層① 111.4㎡</div> <div>表層② 95.9㎡</div> <div>薄層カー舗装 15.2㎡</div> <div>インターロッキングブロック設置 2.2㎡</div> <div>特殊ブロック設置 0.5㎡</div> <div>区画線設置 1式</div>	<div>工事延長 84.9m</div> <div>不陸整正 - ㎡</div> <div>基層 - ㎡</div> <div>表層① - ㎡</div> <div>表層② 97.0㎡</div> <div>薄層カー舗装 14.1㎡</div> <div>インターロッキングブロック設置 - ㎡</div> <div>特殊ブロック設置 - ㎡</div> <div>区画線設置 1式</div>

5 変更理由

契約後の受注者との協議により、以下について変更する。

①舗装面積

- ・施工箇所②アについては、他企業者工事と復旧範囲が近接しているため協議したところ、本工事で一体的に復旧することが望ましいことから、舗装面積を変更する。
- ・施工箇所⑤については、工事箇所に面している銀行及び駐車場管理会社との協議により、全面通行止めとせず、駐車場利用者の通路が確保できるよう、舗装面積を変更する。

②交通誘導員

当初想定では工事区間の前後に1名配置する予定だったが、施工箇所が上尾駅周辺で通行量が多く歩行者等の誘導が必要となるため、工事区間内の誘導に1名配置する必要が生じたことから増員する。