

新たなおみの分別収集体制の周知及び実施スケジュール

大項目	小項目	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
ごみ処理施設の建設	計画・調査等	→											
	建設工事						→					供用開始	
分別区分等の住民周知	分別区分・排出方法の決定			■									
	住民説明の実施				■								
	広報・周知					■							
	新たな分別区分の暫定的実施								■			本格的実施	
	新たな分別区分の本格実施										→		

※本事業工程は、事業の進捗や社会情勢等により、変動することがあります。