

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 今泉一丁目地内(市道21069号線、外2路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市今泉一丁目地内
- 3 工 種: 土木工事一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年10月31日 から 令和2年2月28日 まで	令和元年10月31日 から 令和2年3月19日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	9,163,000 円	9,741,600 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 φ 75 16.7m φ 100 66.1m 計 82.8m	铸铁管布設工 φ 75 19.8m φ 100 75.3m 計 95.1m
	材料 GX形 直管 φ 100 16本 K形 直管 φ 100 ー K形 曲管22 1/2° φ 100 ー K形 曲管11 1/4° φ 100 ー K形 特殊押輪 φ 100 2個	材料 GX形 直管 φ 100 17本 K形 直管 φ 100 1本 K形 曲管22 1/2° φ 100 2個 K形 曲管11 1/4° φ 100 1個 K形 特殊押輪 φ 100 5個
	土工 コンクリート殻とりこわし・処分 ー	土工 コンクリート殻とりこわし・処分 1m ³

5 変更理由

接続する既設配管と設計配管の線形が合わないため材料を変更し既設配管と接続する。
 上記に伴い配水管布設延長を増加する。
 また、配水管布設箇所にコンクリートの塊があるため、コンクリート殻とりこわし・処分を追加し撤去する。
 上記に伴い工期延期の変更もあわせて行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。