

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 仲町一丁目地内(市道50018号線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市仲町一丁目地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月11日 から 令和2年3月25日 まで	令和元年12月11日 から 令和2年3月31日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	12,981,100 円	14,520,000 円
工 事 概 要	土工 区画線工 一 式 仮設給水工 仮設ポリエチレン管布設工(土工) 市舗装道埋設配管 φ 50以下 45.9 m 砂利道埋設配管 φ 50以下 9.0 m 地上露出配管 198.4 m 試験掘り工(タイプ1) 一 箇所	土工 区画線工 1 式 仮設給水工 仮設ポリエチレン管布設工(土工) 市舗装道埋設配管 φ 50以下 175.2 m 砂利道埋設配管 φ 50以下 9.0 m 地上露出配管 69.1 m 試験掘り工(タイプ1) 3 箇所

5 変更理由

本工事により区画線が一部消失する箇所があるため区画線工を追加する。
 仮設給水の一部において露出配管とすることで、通行車両や駐車場の出入りの安全を確保することが困難な箇所があるため露出配管の一部を埋設配管に変更する。
 隣接工区の工事において歩道下部に排水構造物があることが分かった。本工区においても排水構造物があるか確認し、支障なく施工するため試験掘工を追加する。
 仮設給水を埋設配管にしたことおよび排水構造物の確認等に時間を要するため工期を延期する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。