

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 東町三丁目地内(市道50141号線、外1路線)仮設給水工事

2 工事場所: 上尾市東町三丁目地内

3 工 種: 管  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 12月26日 から 令和2年3月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,008,500 円	3,468,300 円
工 事 概 要	仮設給水工 仮設分水小穴工(材工)(ハルプ購入) 2箇所 仮設分水小穴工(材工) 一箇所 仮設道路内接続小穴工 3箇所 仮設ポリエチレン管布設工 (舗装道埋設配管 $\phi$ 75) 8.0m	仮設給水工 仮設分水小穴工(材工)(ハルプ購入) 0箇所 仮設分水小穴工(材工) 2箇所 仮設道路内接続小穴工 2箇所 仮設ポリエチレン管布設工 (舗装道埋設配管 $\phi$ 75) 19.9m

## 5 変更理由

仮設給水の分水について、既設の仮設分岐管を用いることとしていたが、現地で確認が出来なかった為、新たに分水することとする。  
また、⑪について、道路内接続としていたが、宅地内での接続とする。  
さらに、⑫について、学校の出入口を考慮して地上露出配管から舗装道埋設配管へ変更する。  
上記に伴い、仮設給水工の数量を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。