

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 向山四丁目地内(市道1015号線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市向山四丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和1年8月19日 から 令和1年11月29日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	22,788,700 円	23,188,000 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 φ200 327.6m 材料 フランジ補強金具及びBN φ200 ー 土工 アスファルト舗装工(歩道) t=5cm 183㎡ 水替工 ー 試掘工(歩道) ー	铸铁管布設工 φ200 326.2m 材料 フランジ補強金具及びBN φ200 1組 土工 アスファルト舗装工(歩道) t=5cm 212㎡ 水替工 一式 試掘工(歩道) 3箇所

5 変更理由

既設仕切弁のフランジ部において、補強金具を設置するとともにボルトナットの交換を行う。
 また、歩道において、側溝との段差擦りつけの影響を考慮し、舗装工数量を変更する。
 地下水位が高いため、水替工を追加する。
 近接するガス管との離隔を確認するため、試掘工を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。