

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工事名: 2-21 市道20107号線 道路修繕工事
- 2 工事場所: 上尾市中妻二丁目地内
- 3 工 種: 舗装
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年6月1日 から 令和2年8月28日 まで	から まで
契約金額 (税込み)	6,160,000 円	7,295,200 円
工 事 概 要	工事延長 舗装版破碎 基層工 表層工 区画線工 85.7 m ² 597.2 m ² 597.2 m ² — m ² 式	工事延長 舗装版破碎 基層工 表層工 区画線工 102.6 m ² 711.2 m ² 711.2 m ² 711.2 m ² — m ² 式

5 変更理由

工事着手にあたり、No.0付近にお住いの方々から、車両通行時の振動を抑制するよう強く要望されましたので、路面の状況を再度確認したところNo.0-10m付近の舗装継ぎ目の段差が拡大していることが確認されました。

また、本工事範囲は路線バスの運行ルートにもなっていることから、振動等の住環境へ及ぼす悪影響を考慮し、工事延長を延伸(16.9m)させ舗装の継ぎ目による振動の抑制を図るものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。