

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名 ： 2-51 市道50340号線 道路改良工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字上尾下地内
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2年10月 5日から 令和 3年 1月29日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	6,930,000円	7,657,100円
工 事 概 要	長尺U型浸透側溝 79.1m 横断暗渠 4.2m 表層工 231.7㎡	長尺U型浸透側溝 79.1m 横断暗渠 6.3m 表層工 213.3㎡ 【新規】 門扉撤去・設置工 1基 人孔高さ調整 1基 下層路盤工 (人力) t =150 30.9㎡ 下層路盤工 (人力) t =200 30.9㎡ 上層路盤工 (人力) 30.9㎡ 表層工 (人力) 30.9㎡

5 変更理由

・西側に既設の側溝があり、道路が片勾配になっていた。道路勾配を考えて、側溝を敷設する際に民地との段差ができてしまう為、変更し対応する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。