

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工事名: 2-49 橋梁修繕工事(鴨川橋)
- 2 工事場所: 上尾市川一丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月5日 から 令和3年3月26日 まで	から まで
契約金額 (税込み)	41,268,700 円	42,073,900 円
撤去工	撤去工	撤去工
舗装版及び防水シート撤去	— m	舗装版及び防水シート撤去 209.7 m ²
排水工	排水工	排水工
排水管取替え	0.6 m	排水管取替え 0.0 m
排水管取替え(鋼管)	— 箇所	排水管取替え(鋼管) 4.0 箇所
排水樹蓋取替え	— 箇所	排水樹蓋取替え 4.0 箇所

5 変更理由

・橋面の既存舗装を試掘したところ鋼床版と舗装材の間に防水シートが施工されていることが確認された。当初設計では既存舗装材の全て(t=8cm)を切削機で撤去するものであったが、防水シートについては切削機による撤去が困難であることから、バックホウによる撤去を追加対応する。
・排水管については4箇所全てに振動によるひび割れが確認されたため、取替えを行う。また、排水樹蓋についても同様に著しい劣化が確認されたため、4箇所の取替えを行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事では契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このフアイルを契約検査課に提出すること。