

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名: 2-42 市道1027号線 道路修繕工事

2 工事場所: 上尾市大字上野地内

3 工 種: 舗装
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年8月31日 から 令和2年11月27日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	6,226,000 円	7,718,700 円
工 事 概 要	施工延長 140.0 m	施工延長 180.0 m (変更)
	施工幅員 5.91~6.35 m	施工幅員 5.90~6.35 m (変更)
	切削工 849.9 m ²	切削工 1088.9 m ² (変更)
	表層工 849.9 m ²	表層工 1088.9 m ² (変更)
	区画線工(実線白) 261.5 m	区画線工(実線白) 341.5 m (変更)
	区画線工(実線黄) 140.0 m	区画線工(実線黄) 180.0 m (変更)
	区画線工(記号黄) 0 m	区画線工(記号黄) 13.9 m (変更)

5 変更理由

工事着手にあたり、周辺にお住まいの方々から、No.0付近で車両通行時に振動を抑制するように強く要望されたので、路面状況を再確認したところ、舗装に亀甲状の破損が生じていることが確認されました。また、ぐるっとくんや東武バスウエストの運行ルートにもなっており、振動等の住環境へ及ぼす悪影響を考慮し、施工範囲を広くし(+40m)振動の抑制を図るものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。