

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 2-61 市道20429号線 舗装排水工事
- 2 工事場所: 上尾市春日一丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年12月3日 から 令和3年3月26日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	4,510,000 円	4,656,300 円
工 事 概 要	舗装版切断 17.9 m 舗装版破碎 106.0 m ² 殻運搬処分 5.3 m ³ 長尺U字側溝 85.9 m 長尺U字側溝(撤去・再設置) 3.0 m 表層工 199.1 m ²	舗装版切断 23.0 m 舗装版破碎 152.8 m ² 殻運搬処分 7.6 m ³ 長尺U字側溝 82.9 m 長尺U字側溝(撤去・再設置) 0.0 m 表層工 245.1 m ²

5 変更理由

北側側溝敷設に関して、一部地権者より承認が得られなかったため現況復旧とする。
また、始点および終点において舗装の下がりが確認されたため、修繕の範囲を拡幅する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。