

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工事名: 2-29 市道1032号線 道路修繕工事

2 工事場所: 上尾市大字戸崎地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年7月2日 から 令和2年9月30日 まで	令和2年7月2日 から 令和2年10月30日 まで
契約金額 (税込み)	5,797,000 円	6,387,700 円
工 事 概 要	<p>舗装工</p> <p>As舗装版切断工 2.3 m</p> <p>縁石工</p> <p>掘削 — m³</p> <p>残土処分 — m³</p> <p>路盤復旧(歩道部) — m²</p> <p>路盤復旧(車道部) — m²</p>	<p>舗装工</p> <p>As舗装版切断工 213.3 m</p> <p>縁石工</p> <p>掘削 6.9 m³</p> <p>残土処分 6.9 m³</p> <p>路盤復旧(歩道部) 23.2 m²</p> <p>路盤復旧(車道部) 23.2 m²</p>

5 変更理由

当初、歩車道境界ブロック(縁石工)は車道の舗装と一体的に施工する予定であったが、学生等の通行量が多いことから、安全面に配慮し、歩道をその都度確保する必要があった。この為、車道部の施工に先立ち、歩車道境界ブロックを施工(舗装切断工、間詰め作業)し、併せて、工種が増えたことによる工期の延長を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。