

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名 : 2-36 市道1019号線 道路修繕工事

2 工事場所 : 上尾市大字上地内

3 工 種 : ほ装
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2年 7月 2日から 令和 2年 9月 30日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	7,568,000円	7,189,600円
工 事 概 要	切削工 828.2㎡	切削工 1014.4㎡
	殻運搬処理 41.4m ³	殻運搬処理 50.7m ³
	表層工 828.2㎡	表層工 1014.4㎡
	溶融式区画線 (黄) 実線 (15 c m) 105.7m	溶融式区画線 (黄) 実線 (15 c m) 149.0m
	カラー区画線 (赤) 242.1m ²	カラー区画線 (赤) 103.0m ²
		【新規】 溶融式区画線 (白) 破線 (30 c m) 77.0m

5 変更理由

- ・当初設計ではカラー区画線 (赤) のすべり止め効果を見込んで設計していたが、溶融式区画線と同等の効果しかなく、カーブに引くと表面が滑りやすく危険性が高い為、カラー区画線の位置をカーブの手前に変更し対応する。
- ・上記変更に合わせて、施工範囲の変更も行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。