

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名: 2-20 市道10144号線 道路修繕工事

2 工事場所: 上尾市大字畔吉地内

3 工 種: 舗装

(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年7月2日 から 令和2年9月30日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	2,145,000 円	2,371,600 円
工 事 概 要	舗装切断 2.8 m 舗装版破碎工 243.3 m <sup>2</sup> 区画線工 1.5 m	舗装切断 12.0 m (変更) 舗装版破碎工 265.3 m <sup>2</sup> (変更) 区画線工 20.1 m (変更)

## 5 変更理由

工事着手にあたり、周辺にお住いの方々から、No.4+18.3付近で車両通行時に振動を抑制するように強く要望されたので、路面状況を再確認したところ、舗装の継ぎ目の段差が拡大していることが確認されました。そのため、振動等の住環境へ及ぼす悪影響を考慮し、施工範囲を広くし(+22.0m<sup>2</sup>)舗装の継ぎ目による振動の抑制を図るものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。